

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

A Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições legais, torna pública a RETIFICAÇÃO do cronograma de execução referente ao Edital nº 01/2026 – Política Nacional Aldir Blanc – Fomento, em razão de alterações nos prazos anteriormente divulgados.

Fica estabelecido o novo cronograma conforme disposto abaixo. Reitera-se que os prazos fixados poderão sofrer novas alterações, devendo os interessados acompanhar todas as publicações oficiais no Diário Oficial do Município e nos canais oficiais da Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS.

ETAPA	DATA
Publicação do Edital Política Nacional Aldir Blanc – Fomento	03/03/2026
Recebimento das inscrições	03/03 a 18/03/2026
Análise pela Comissão	19/03/2026 a 03/04/2025
Publicação do resultado parcial	07/04/2026
Período de envio de recursos	09/04 a 17/04/2026
Análise dos recursos	20/04 a 24/04/2026
Publicação do resultado parcial, após análise de recursos	28/04/2026
Convocação e entrega da documentação complementar	30/04/2026
Análise da documentação complementar	04/05 a 15/05/2026
Divulgação dos habilitados na fase de documentação complementar	19/05/2026
Período de envio dos recursos fase documentação complementar	21/05 a 26/05/2026
Análise dos recursos e convocação dos suplentes, se for o caso	27/05/2026
Publicação do resultado definitivo	28/05/2026
Elaboração dos termos de execução e contratos	29/05 a 03/06/2026
Assinatura dos termos de execução e contratos	04/06 e 05/06/2026
Pagamentos dos projetos habilitados	A partir do dia 10/06/2026
Execução dos projetos	Até 31/12/2026
Envio dos relatórios de prestação de contas	Até 1 mês após o término de execução do projeto

Paranaíba-MS, 22 de maio de 2026.

Bruno Henrique Alves de Oliveira

Secretário de Cultura